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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS  6.405.581,02 % Período: 29,40% 24,64% 25,36% 20,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  106.925,89 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  6.099.905,81 % Período: 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 25,00% 25,00% 20,00%

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  198.749,32 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

2. AVENIDA CEL THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 2.739.147,80 % Período: 0,00% 1,85% 48,36% 49,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45,00% 55,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  101.085,69 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  2.548.267,18 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

2.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  89.794,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 20,60% 17,81% 32,25% 29,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.883.434,69 1.628.982,24 2.949.027,55 2.683.284,34 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.883.434,69 1.628.982,24 2.949.027,55 2.683.284,34 - - - - - - - - 

%: 20,60% 38,41% 70,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.883.434,69 3.512.416,93 6.461.444,48 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.883.434,69 3.512.416,93 6.461.444,48 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 9.144.728,82 

Local Responsável Técnico

Nome: Maria Eugenia Lucas Cardoso

CREA/CAU: RS107194

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 9.144.728,82

Item Descrição

terça-feira, 17 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NAS AVENIDAS JOÃO PEREIRA DE VARGAS E CEL THEODOMIRO PORTO DA FONSECA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SULPavimentação Asfáltica - fase 2/2023 - FINISA

SAPUCAIA DO SUL/RS
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