

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	Serviços Preliminares
F 3	Projetos
F 4	Canteiro de Obras - itens mensais
F 5	Serviços finais
F 6	Sondagem
F 7	Demolições
F 8	Demolições da reforma
F 9	Remoções
F 10	Locação de obra
F 11	Fundações - Estacas e blocos
F 12	Infraestrutura - Vigas baldrame
F 13	Supraestrutura - Pilares e Vigas
F 14	Supraestrutura - Lajes
F 15	concretagem
F 16	impermeabilizações
F 17	Alvenaria e Divisórias
F 18	Revestimentos internos
F 19	Revestimentos externos
F 20	Contrapiso
F 21	pisos - revestimento
F 22	pisos externos - demolições
F 23	pisos externos - rampa
F 24	forros de laje
F 25	forro de madeira
F 26	cobertura
F 27	Janelas
F 28	Portas de madeira
F 29	Esquadrias - pintura
F 30	Esquadrias - Complementares
F 31	Pintura paredes Internas
F 32	Pintura paredes externas
F 33	pintura forros
F 34	Pintura madeira
F 35	Água fria - entrada
F 36	Água fria - reservatório
F 37	Água fria - rede de distribuição
F 38	Esgoto Sanitário - Rede
F 39	Esgoto Sanitário - fossa e filtro
F 40	equip. sanit. - vasos
F 41	equip. sanit. - lavatórios
F 42	equip. sanit. - torneiras
F 43	equip. sanit. - acessórios
F 44	Instalações elétricas - entrada
F 45	Instalações elétricas - caixas
F 46	Instalações elétricas - eletrodutos
F 47	Instalações elétricas - eletrocalhas
F 48	Instalações elétricas - cabos
F 49	Instalações elétricas - disjuntores
F 50	Instalações elétricas - pontos elétricos
F 51	Instalações elétricas - iluminação
F 52	Instalações elétricas - aterramento
F 53	Instalações telefônicas - eletrocalhas
F 54	Instalações telefônicas - eletrodutos
F 55	Instalações telefônicas - caixas
F 56	Instalações telefônicas - cabos
F 57	Instalações telefônicas - complementares
F 58	Complementares- Serralheria
F 59	Complementares- cercamento
F 60	Complementares- sinalização
F 61	Complementares- fachada
F 62	ppci
F 63	limpeza
F 64	Administração Local
65	0
66	0
67	0
68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os e													
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes d													
1				4									
1													
1	2	3	4	5	6								
			4		6								
1	2												
1	2	3	4										
	2												
1													
1													
1	2	3	4										
	2				6								
		3	4	5	6								
			4	5									
				5									
		3											
				5									
					5								
			4										
			4	5									
					6								
					5	6							
						6							
1													
			4										
1			4										
	2	3											
	2	3											
					5								
					5								
						6							
						6							
1													
			4	5									
		3		5									
			4										
	2				6								
	2				5								
						6							
						6							
			4										
					5	6							
			4	5									
						6							
						6							
1	2	3	4	5	6								